INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

LUN 12/02/18 - MAR 16/07/19

\$ 1.130.564

COSTO RESTANTE

\$0

% COMPLETADO

38%

ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Fase lectiva	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
Análisis	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Levantamiento de información	\$ 53.494	\$ 0	\$ 0	\$ 53.494	\$ 53.494
Objetivo General	\$ 68.732	\$ 0	\$ 0	\$ 68.732	\$ 68.732
Objetivos Específicos	\$ 24.518	\$0	\$0	\$ 24.518	\$ 24.518
Planteamiento del Problema	\$ 68.732	\$ 0	\$ 0	\$ 68.732	\$ 68.732
Alcance	\$ 53 494	\$ 0	\$ 0	\$ 53 494	\$ 53 494

PROGRESO FRENTE A COSTO


Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

Intente establecer una línea base



Alleanee	y 55.151	9 0	70	у 33. 13 1	у 33.131
Justificación	\$ 39.006	\$0	\$ 0	\$ 39.006	\$ 39.006
Modelo Entidad Relación	\$ 183.806	\$0	\$ 0	\$ 183.806	\$ 183.806
Casos de Uso	\$ 123.210	\$ 0	\$ 0	\$ 123.210	\$ 123.210
Requerimientos	\$ 58.782	\$0	\$ 0	\$ 58.782	\$ 58.782
Diccionario de Datos	\$ 29.726	\$ 0	\$0	\$ 29.726	\$ 29.726
Diseño	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$0
Mapa de Procesos	\$ 87.678	\$0	\$ 0	\$ 87.678	\$ 87.678
Flujos de Procesos	\$ 116.654	\$0	\$0	\$ 116.654	\$ 116.654
Interfaces	\$ 222.732	\$0	\$ 0	\$ 222.732	\$ 222.732
Codificación	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0
Implementación	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$0
Mantenimiento	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0